

**PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ**  
**JABLONECKÁ 409-420, 713 A 714**

**Týden**

JABLONECKÁ 713	1	2	3	4	5
týden	6.1.-10.1.	13.1.-17.1.	20.1.-24.1.	27.1.-31.1.	3.2.-7.2.
Bourací práce + demontáže					
Montáž nové elektroinstalace					
Výměna elektroměroměrových rozvaděčů					
Přepojování silnoproudu a slaboproudu v bytových jednotkách					
Zednické práce a dokončovací práce					
Úklid objektu zametením					
JABLONECKÁ 714	1	2	3	4	5
týden	10.2.-14.2.	17.2.-21.2.	24.2.-28.2.	2.3.-6.3.	9.3.-13.3.
Bourací práce + demontáže					
Montáž nové elektroinstalace					
Výměna elektroměroměrových rozvaděčů					
Přepojování silnoproudu a slaboproudu v bytových jednotkách					



<b>JABLONECKÁ 411</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>týden</b>	<b>25.5.-29.5.</b>	<b>1.6.-5.6.</b>	<b>8.6.-12.6.</b>	<b>15.6.-19.6.</b>	<b>22.6.-26.6.</b>
Bourací práce + demontáže					
Montáž nové elektroinstalace					
Výměna elektroměroměrových rozvaděčů					
Přepojování silnoprůdu a slaboprůdu v bytových jednotkách					
Zednické práce a dokončovací práce					
Úklid objektu zametením					
<b>JABLONECKÁ 412</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>týden</b>	<b>29.6.-3.7.</b>	<b>6.7.-10.7.</b>	<b>13.7.-17.7.</b>	<b>20.7.-24.7.</b>	<b>27.7.-31.7.</b>
Bourací práce + demontáže					
Montáž nové elektroinstalace					
Výměna elektroměroměrových rozvaděčů					
Přepojování silnoprůdu a slaboprůdu v bytových jednotkách					
Zednické práce a dokončovací práce					
Úklid objektu zametením					
<b>JABLONECKÁ 413</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>týden</b>	<b>3.8.-7.8.</b>	<b>10.8.-14.8.</b>	<b>17.8.-21.8.</b>	<b>24.8.-28.8.</b>	<b>31.8.-4.9.</b>

Bourací práce + demontáže					
Montáž nové elektroinstalace					
Výměna elektroměroměřových rozvaděčů					
Přepojování silnoproudu a slaboproudu v bytových jednotkách					
Zednické práce a dokončovací práce					
Úklid objektu zametením					
<b>JABLONECKÁ 414</b>					
<b>týden</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>7.9.-11.9.</b>	<b>14.9.-18.9.</b>	<b>21.9.-25.9.</b>	<b>28.9.-2.10.</b>	<b>5.10.-9.10.</b>
Bourací práce + demontáže					
Montáž nové elektroinstalace					
Výměna elektroměroměřových rozvaděčů					
Přepojování silnoproudu a slaboproudu v bytových jednotkách					
Zednické práce a dokončovací práce					
Úklid objektu zametením					
<b>JABLONECKÁ 415</b>					
<b>týden</b>					
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>12.10.-16.10.</b>	<b>19.10.-23.10.</b>	<b>26.10.-30.10.</b>	<b>2.11.-6.11.</b>	<b>9.11.-13.11.</b>
Bourací práce + demontáže					
Montáž nové elektroinstalace					

Výměna elektroměroměrových rozvaděčů					
Přepojování silnoproudu a slaboproudu v bytových jednotkách					
Zednické práce a dokončovací práce					
Úklid objektu zametením					
<b>JABLONECKÁ 416</b>	1	2	3	4	5
<b>týden</b>	16.11.-20.11	23.11.-27.11	30.11.-4.12.	7.12.-11.12.	14.12.-18.1
Bourací práce + demontáže					
Montáž nové elektroinstalace					
Výměna elektroměroměrových rozvaděčů					
Přepojování silnoproudu a slaboproudu v bytových jednotkách					
Zednické práce a dokončovací práce					
Úklid objektu zametením					
<b>JABLONECKÁ 417</b>	1	2	3	4	5
<b>týden</b>	4.1.-8.1.	11.1.-15.1.	18.1.-22.1.	25.1.-29.1	1.2.-5.2.
Bourací práce + demontáže					
Montáž nové elektroinstalace					
Výměna elektroměroměrových rozvaděčů					
Přepojování silnoproudu a slaboproudu v bytových jednotkách					

Zednické práce a dokončovací práce					
Úklid objektu zametením					
<b>JABLONECKÁ 418</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>týden</b>	<b>8.2.-12.2.</b>	<b>15.2.-19.2.</b>	<b>22.2.-26.2.</b>	<b>1.3.-5.3.</b>	<b>8.3.-12.3.</b>
Bourací práce + demontáže					
Montáž nové elektroinstalace					
Výměna elektroměroměrových rozvaděčů					
Přepojování silnoproudu a slaboproudu v bytových jednotkách					
Zednické práce a dokončovací práce					
Úklid objektu zametením					
<b>JABLONECKÁ 419</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>týden</b>	<b>15.3.-19.3.</b>	<b>22.3.-26.3.</b>	<b>29.3.-2.4.</b>	<b>5.4.-9.4.</b>	<b>12.4.-16.4.</b>
Bourací práce + demontáže					
Montáž nové elektroinstalace					
Výměna elektroměroměrových rozvaděčů					
Přepojování silnoproudu a slaboproudu v bytových jednotkách					
Zednické práce a dokončovací práce					
Úklid objektu zametením					

JABLONECKÁ 420	1	2	3	4	5
týden	19.4.-23.4.	26.4.-30.4.	3.5.-7.5.	10.5.-14.5.	17.5.-21.5.
Bourací práce + demontáže					
Montáž nové elektroinstalace					
Výměna elektroměroměřových rozvaděčů					
Přepojování silnoproudu a slaboproudu v bytových jednotkách					
Zednické práce a dokončovací práce					
Úklid objektu zametením					
Vypracova: Marcel Průša st.					